MODELO DE DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO DE SPRINT

Integrantes: Amanda Dantas, Diego Cunha, Jhonata Enzo, Jonathas Barbosa, Matheus Ryan

NOME DO PROJETO	GERENTE DO PROJETO	INÍCIO	TÉRMINO	PRODUTO DO PROJETO
CAJUEIRO GETREC	DIEGO CUNHA	07/08/2025	07/11/2025	PORTAL DE ENSINO CAJUEIRO GETREC

TAREFA	TIPO DE RECURSO	RESPONSÁVEL	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO em dias	STATUS	NOTAS
SPRINT 1 Página inicial (home)	Front-End		07/08/2025	14/08/2025	7 dias		
Recurso Banner institucional com destaque para cursos populares ou em promoção.	Front-End	Matheus Ryan	07/08/2025	14/08/2025	7 dias	A fazer	Página inicial com carrossel em destaques e os cursos disponíveis. Com imagens, breve descrição e preços.
Busca de cursos por palavra-chave ou categoria.	Front-End	Jhonata Enzo	07/08/2025	14/08/2025	7 dias	A fazer	Barra de pesquisa na home, em posição de destaque. Deve pesquisar por categoria e palavra-chave
Seção com categorias principais (tecnologia, marketing, saúde, etc.).	Front-End	Jonathas Barbosa	07/08/2025	14/08/2025	7 dias	A fazer	Menu dinâmico para fácil acesso.
Depoimentos ou avaliações de alunos.	Front-End	Amanda Dantas	07/08/2025	14/08/2025	7 dias	A fazer	Seção de feedback dos alunos, próxima do rodapé,
Rodapé com informações institucionais, redes sociais e	Front-End	Diego Cunha	07/08/2025	14/08/2025	7 dias	A fazer	Rodapé com informações importantes de contato, patrocinadores, redes sociais

contato.							
SPRINT 2							
Página de Login e Cadastro			15/08/2025	15/09/2025	30 dias		
Login para alunos e instrutores com e-mail e senha.	Front-end	Amanda Dantas	15/08/2025	15/09/2025	30 dias	A fazer	Página para a inserção de informações necessárias para o cadastro
Opção de cadastro separado para estudantes e instrutores.	Back-end	Jhonata Enzo	15/08/2025	15/09/2025	30 dias	A fazer	Cada tipo de usuário precisa de tipos diferentes de dados, por isso uma página para cada
Validação de dados e recuperação de senha.	Font + Back	Jonathas Barbosa	15/08/2025	15/09/2025	30 dias	A fazer	Necessário para segurança. Confirmação de e-mail, recuperação e mudança de senha.
SPRINT 3 Página de Cursos			16/09/2025	16/10/2025	30 dias		
Exibição de todos os cursos com filtros (categoria, faixa de preço, avaliação, nível).	Front-end	Matheus Ryan	16/09/2025	16/10/2025	30 dias	A fazer	Os filtros melhoram a navegação para o aluno encontrar o curso desejado.
Cada curso deve ter uma página específica com: • Título, descrição, conteúdo programático. • Professor responsável, carga horária, preço. • Avaliações e comentários dos alunos. • Botão de "Comprar curso" ou "Acessar curso" (caso já comprado).	Front-end	Diego Cunha	16/09/2025	16/10/2025	30 dias	A fazer	Descrição detalhada de cada curso disponível na plataforma

SPRINT 4 Página de Pagamento	Integração		17/10/2025	01/11/2025	15 dias		
Resumo do curso selecionado.	Integração	Amanda Dantas	17/10/2025	01/11/2025	15 dias	A fazer	Descrição do curso que foi comprado.
Formas de pagamento (boleto, cartão, Pix).	Integração	Jonathas Barbosa	17/09/2025	01/11/2025	15 dias	A fazer	Especificação das formas de pagamento disponíveis.
Confirmação e redirecionamento para a área do aluno.	Integração	Matheus Ryan	17/09/2025	01/11/2025	15 dias	A fazer	Confirmação do pagamento e direcionamento para um nova aba.
SPRINT 5 Área do Aluno (Dashboard)			01/11/2025	07/11/2025	7 dias		
Cursos matriculados.	Front-end	Jhonata Enzo	01/11/2025	07/11/2025	7 dias	A fazer	Exibição dos cursos em que o aluno está matriculado.
Progresso em cada curso.	Front-end	Amanda Dantas	01/11/2025	07/11/2025	7 dias	A fazer	Exibição de uma barra de progresso para facilitar o acompanhamento do curso pelo aluno.
Certificados disponíveis.	Front-end	Matheus Ryan	01/11/2025	07/11/2025	7 dias	A fazer	Seção para o aluno acessar os certificados disponíveis.
Dados do perfil do aluno.	Front-end	Diego Cunha	01/11/2025	07/11/2025	7 dias	A fazer	Seção com informações do aluno, como: nome, CPF, e-mail, telefone, cidade, estado